План основных  мероприятий  по введению ФГОС
начального общего образования  (второй  год  обучения)

	№ п/п
	Мероприятия 
	Сроки
 
	Ответственные 

	 
	1. Организационно-управленческое обеспечение
	 
	 

	1
	Создание рабочей  группы в ОУ  по введению ФГОС начального общего образования в 1, 2 классах в 2012-2013 учебном году     
	октябрь 
	Директор  школы

	2
	Разработка плана - графика работы образовательного  учреждения   по продолжению обучения    по федеральному  государственныому образовательному стандарту  начального общего образования в 2012-2013 учебном году    
	октябрь-ноябрь 
	Заместитель директора  по  УВР

	3
	Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»
	февраль 
	Учителя  начальных классов

	4
	Изучение  примерных программ внеурочной деятельности.
Определение возможностей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования
	декабрь-февраль 
	Учителя  начальных классов

	 
	Приведение нормативной базы  в соответствие с требованиями ФГОС
	Апрель – май 
	Директор  школы

	 
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностной инструкции учителя начальных классов.
	Апрель – май 
	Директор  школы

	6
	Организация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения.
	апрель-сентябрь 
	Заместитель директора  по  УВР

	 
	2. Информационно-методическое обеспечение
	 
	

	1
	Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС на школьных МО 
	сентябрь 
	Заместитель директора  по  УВР

	2
	Анализ состояния общеобразовательного  учреждения    на начало подготовки введения ФГОС на начальной ступени общего образования (особенности, образовательные запросы родителей и обучающихся, кадровый состав,  потребности   в информационно-методических ресурсах по предметам начальной ступени обучения, материально-технического обеспечения)  
	октябрь 
	Директор  школы

	3
	Анализ оснащенности программами, пособиями, УМК. Написание учителями рабочих программ
	Май-август
	Директор  школы

	4
	Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования 
	январь-март
	Учителя  начальных  классов

	 
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	апрель-май 
2012
	Заместитель директора  по  УВР

	 
	Создание информационной образовательной среды:
- участие в районных  и  республиканских мероприятиях по реализации ФГОС;
	в течение года
	Учителя  начальных  классов

	 
	Формирование   школьного банка    компьютерных и информационно-коммуникативных средств  (цифровых информационных инструментах и источниках) по  отдельным разделам школьных курсов
	в течение года
	Директор  школыв

	 
	3. Кадровое обеспечение 
	 
	

	 
	Подача заявки  для прохождения курсов повышения квалификации педагогов
	сентябрь 
	Заместитель  директора  по  УВР

	 
	Направление на курсы повышения  квалификации педагогов по вопросам, связанным с внедрением ФГОС
	по графику
	

	 
	Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов с использованием системно-деятельностного подхода к обучению
	март-апрель 
	Учителя  начальных  классов

	 
	4. Материально-техническое обеспечение
	 
	

	 
	Обновление учебных  кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС
	в течение года
	Директор  школы

	 
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	постоянно
	Директор  школы.












